
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin PredecesorasNombres de los 
recursos

% completado

1 Implementación del Vale Digital 95 días lun 22/04/13 vie 30/08/13 54%
2 Pre-Implementación 76 días lun 22/04/13 lun 05/08/13 68%
3 Planificación 17 días lun 22/04/13 mar 14/05/13 100%
7 Coordinación 14 días mié 15/05/13 lun 03/06/13 100%
14 Procedimiento y Convenio 57 días mié 24/04/13 jue 11/07/13 96%
15 Explicación del modelo 2 días mié 24/04/13 jue 25/04/13 4 FISE 100%

16 Realización de la normativa 30 días vie 26/04/13 jue 06/06/13 15 FISE 100%

17 Definir modelo de convenio 30 días vie 26/04/13 jue 06/06/13 15 FISE,BN 100%

18 Procedimiento de Vale Digital aprobado 20 días vie 07/06/13 jue 04/07/13 17,16 FISE 100%

19 Publicación de la norma 5 días vie 05/07/13 jue 11/07/13 18 25%

20 01 - Cobertura del Vale Digital (I) 31 días mié 15/05/13 mié 26/06/13 63%
21 Definir formato para levantar información 10 días mié 15/05/13 mar 28/05/13 6 FISE 100%

22 Definir lineamientos para cobertura 10 días mar 28/05/13 lun 10/06/13 12 FISE 100%

23 Definir cobertura del Vale Digital 12 días mar 11/06/13 mié 26/06/13 22 EDE 0%

24 02 - EDE abrir Cuenta Corriente en BN 25 días lun 27/05/13 lun 01/07/13 0%
25 Envío de requisitos del BN 0 días lun 27/05/13 lun 27/05/13 12 FISE 100%

26 Abrir Cuenta Corriente en BN 25 días mar 28/05/13 lun 01/07/13 25 BN,EDE 0%

27 03 Transferencia de Información BN - EDE (I) 50 días lun 27/05/13 lun 05/08/13 0%
28 Enviar estructura definitiva de agentes y vales 0 días lun 27/05/13 lun 27/05/13 12 BN,FISE 100%

29 Preparación de archivos de agentes y vales 
emitidos

35 días mar 28/05/13 lun 15/07/13 28 EDE 0%

30 Enviar al Banco para validación 5 días mar 16/07/13 lun 22/07/13 29 EDE 0%

31 Archivos de Agentes y Vales validados 10 días mar 23/07/13 lun 05/08/13 30 BN,EDE 0%

32 Capacitación a los agentes de GLP (I) 52 días vie 10/05/13 lun 22/07/13 71%

33 Preparar información 4 días vie 10/05/13 mié 15/05/13 5 100%
38 Revisar por Oficina de Comunicaciones 5 días jue 16/05/13 mié 22/05/13 33 FISE 100%

39 Preparar expediente de contratación 2 días jue 23/05/13 vie 24/05/13 38 FISE 100%

40 Contratar empresa 10 días lun 27/05/13 vie 07/06/13 39 FISE 100%

41 Ejecución del servicio, incluyendo video 30 días lun 10/06/13 vie 19/07/13 40 FISE 50%

42 Material de Capacitación (triptico y video) 0 días vie 19/07/13 vie 19/07/13 41 FISE 0%

43 Copiar información en la Web del FISE 1 día lun 22/07/13 lun 22/07/13 41 FISE 0%

44 Adecuaciones del Servicio de Banca Celular 35 días vie 10/05/13 jue 27/06/13 100%
49 Transferencia a cuenta FISE 26 días vie 07/06/13 vie 12/07/13 71%
50 Definir procedimiento de montos a transferir 15 días vie 07/06/13 jue 27/06/13 16 FISE 100%

51 Enviar instrucción a COFIDE 3 días vie 05/07/13 mar 09/07/13 18 FISE 0%
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52 Realización de transferencia 3 días mié 10/07/13 vie 12/07/13 51 CoFIDE 0%

53 Implementación 41 días vie 05/07/13 vie 30/08/13 0%
54 EDE 21 días vie 05/07/13 vie 02/08/13 0%
55 Capacitación a los capacitadores de EDE 3 días vie 05/07/13 mar 09/07/13 18 BN,EDE,FISE 0%

56 Capacitador de EDE Capacitará a personal de EDE 3 días mié 10/07/13 vie 12/07/13 55 EDE 0%

57 Firma de convenio BN - EDE 16 días vie 12/07/13 vie 02/08/13 14 BN,EDE 0%

58 Transferencia de Información BN - EDE (II) 15 días lun 05/08/13 vie 23/08/13 0%
59 Creación de cuenta FTP 10 días lun 05/08/13 vie 16/08/13 24,57 BN,EDE 0%

60 Envío de archivos de agentes y vales al BN 5 días lun 19/08/13 vie 23/08/13 59 BN,EDE 0%

61 Coordinación con los agentes 35 días lun 15/07/13 vie 30/08/13 0%
62 Capacitación a los agentes GLP 10 días lun 15/07/13 vie 26/07/13 56 COR,EDE,Agentes 0%

63 Apertura de Cuentas de Ahorros por los Agentes 20 días lun 29/07/13 vie 23/08/13 62 Agentes,COR,EDE 0%

64 Taller a los agentes GLP 5 días lun 26/08/13 vie 30/08/13 63,60 EDE,COR,Agentes 0%

65 Planificar reparto de recibos 25 días lun 29/07/13 vie 30/08/13 0%
66 Planificar el reparto 5 días lun 29/07/13 vie 02/08/13 62 EDE 0%

67 Imprimir recibos de servicio eléctrico 5 días lun 26/08/13 vie 30/08/13 66,60 EDE 0%

68 Reparto de Recibos con Código de Vale Digital 20 días lun 05/08/13 vie 30/08/13 0%

69 Adjuntar comunicado a los Beneficiarios en el 
Recibo

5 días lun 05/08/13 vie 09/08/13 66 EDE 0%

70 Inicio de reparto vales digitales 0 días vie 30/08/13 vie 30/08/13 69,67 EDE 0%

71 Inicio del Vale Digital 0 días vie 30/08/13 vie 30/08/13 0%
72 Inicio del Vale Digital 0 días vie 30/08/13 vie 30/08/13 60,67,64,69 EDE 0%

73 Seguimiento a los agentes 0 días vie 30/08/13 vie 30/08/13 72 Agentes,EDE 0%

74 Soporte por el Banco de la Nación 0 días vie 30/08/13 vie 30/08/13 72 Agentes,BN 0%
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