CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL VALE DIGITAL FISE A NIVEL NACIONAL (AL 08/07/2013)
Id Nombre de tarea ‘Duraci()n Comienzo Fin Predecesorae‘Nombres de los % completado
recursos marzo \ abril \ mayo \ junio \ julio \ agosto \ septiemb‘ octubre \ noviembﬁ
1 Implementaciéon del Vale Digital 95 dias lun 22/04/13 vie 30/08/13 54%
2 Pre-Implementacién 76 dias lun 22/04/13 lun 05/08/13 68% v
3 Planificacién 17 dias lun 22/04/13 mar 14/05/13 100% P—
7 Coordinacién 14 dias mié 15/05/13 lun 03/06/13 100% Pu—
14 Procedimiento y Convenio 57 dias mié 24/04/13 jue 11/07/13 96% ¢ )
15 Explicaciéon del modelo 2 dias mié 24/04/13 jue 25/04/13 4 FISE 100%
16 Realizacion de la normativa 30 dias vie 26/04/13 jue 06/06/13 15 FISE 100%
17 Definir modelo de convenio 30 dias vie 26/04/13 jue 06/06/13 15 FISE,BN 100%
18 Procedimiento de Vale Digital aprobado 20 dias vie 07/06/13 jue 04/07/13 17,16 FISE 100% FISE
19 Publicacién de la norma 5 dias vie 05/07/13 jue 11/07/13 18 25% ik
20 01 - Cobertura del Vale Digital (1) 31l dias mié 15/05/13 mié 26/06/13 63%)
21 Definir formato para levantar informacién 10 dias mié 15/05/13 mar 28/05/13 6 FISE 100%
22 Definir lineamientos para cobertura 10 dias mar 28/05/13 lun 10/06/13 12 FISE 100%
23 Definir cobertura del Vale Digital 12 dias mar 11/06/13 mié 26/06/13 22 EDE 0% DE
24 02 - EDE abrir Cuenta Corriente en BN 25 dias lun 27/05/13 lun 01/07/13 0%
25 Envio de requisitos del BN 0 dias lun 27/05/13 lun 27/05/13 12 FISE 100%
26 Abrir Cuenta Corriente en BN 25 dias mar 28/05/13 lun 01/07/13 25 BN,EDE 0% BN,EDE
27 03 Transferencia de Informacién BN - EDE (1) 50 dias lun 27/05/13 lun 05/08/13 0% |
28 Enviar estructura definitiva de agentes y vales 0 dias lun 27/05/13 lun 27/05/13 12 BN,FISE 100% 27/05
29 Preparacion de archivos de agentes y vales 35 dias mar 28/05/13 lun 15/07/13 28 EDE 0% s EDE
emitidos
30 Enviar al Banco para validacion 5 dias mar 16/07/13 lun 22/07/13 29 EDE 0% & EDE
31 Archivos de Agentes y Vales validados 10 dias mar 23/07/13 lun 05/08/13 30 BN,EDE 0% BN,EDE
32 Capacitacion alos agentes de GLP (1) 52 dias vie 10/05/13 lun 22/07/13 71% )
33 Preparar informacién 4 dias vie 10/05/13 mié 15/05/13 5 100%
| 38 | Revisar por Oficina de Comunicaciones 5 dias jue 16/05/13 mié 22/05/13 33 FISE 100%
39 Preparar expediente de contratacion 2 dias jue 23/05/13 vie 24/05/13 38 FISE 100%
40 Contratar empresa 10 dias lun 27/05/13 vie 07/06/13 39 FISE 100%
41 Ejecucion del servicio, incluyendo video 30 dias lun 10/06/13 vie 19/07/13 40 FISE 50% FISE
42 Material de Capacitacion (triptico y video) 0 dias vie 19/07/13 vie 19/07/13 41 FISE 0% @ 19/07
43 Copiar informacion en la Web del FISE 1 dia lun 22/07/13 lun 22/07/13 41 FISE 0% FISE
44 Adecuaciones del Servicio de Banca Celular 35 dias vie 10/05/13 jue 27/06/13 100%
49 Transferencia a cuenta FISE 26 dias vie 07/06/13 vie 12/07/13 71%)
50 Definir procedimiento de montos a transferir 15 dias vie 07/06/13 jue 27/06/13 16 FISE 100%
51 Enviar instruccién a COFIDE 3 dias vie 05/07/13 mar 09/07/13 18 FISE 0% i RISE
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52 Realizacién de transferencia 3 dias mié 10/07/13 vie 12/07/13 51 CoFIDE 0% E
53 Implementacién 41 dias vie 05/07/13 vie 30/08/13 0% 9
54 EDE 21 dias vie 05/07/13 vie 02/08/13 0% |
55 Capacitacion a los capacitadores de EDE 3 dias vie 05/07/13 mar 09/07/13 18 BN,EDE,FISE 0% i
56 Capacitador de EDE Capacitara a personal de EDE 3 dias mié 10/07/13 vie 12/07/13 55 EDE 0%
57 Firma de convenio BN - EDE 16 dias vie 12/07/13 vie 02/08/13 14 BN,EDE 0%
58 Transferencia de Informacién BN - EDE (lIl) 15 dias lun 05/08/13 vie 23/08/13 0%
59 Creacion de cuenta FTP 10 dias lun 05/08/13 vie 16/08/13 24,57 BN,EDE 0% EDE
60 Envio de archivos de agentes y vales al BN 5 dias lun 19/08/13 vie 23/08/13 59 BN,EDE 0% N,EDE
61 Coordinacion con los agentes 35 dias lun 15/07/13 vie 30/08/13 0%
62 Capacitacion a los agentes GLP 10 dias lun 15/07/13 vie 26/07/13 56 COR,EDE,Agentes 0% ,Agentes
63 Apertura de Cuentas de Ahorros por los Agentes 20 dias lun 29/07/13 vie 23/08/13 62 Agentes,COR,EDE 0% gentes,COR,EDE
64 Taller a los agentes GLP 5 dias lun 26/08/13 vie 30/08/13 63,60 EDE,COR,Agentes 0% EDE,COR,Agentes
65 Planificar reparto de recibos 25 dias lun 29/07/13 vie 30/08/13 0%
66 Planificar el reparto 5 dias lun 29/07/13 vie 02/08/13 62 EDE 0%
67 Imprimir recibos de servicio eléctrico 5 dias lun 26/08/13 vie 30/08/13 66,60 EDE 0% WHEDE
68 Reparto de Recibos con Cédigo de Vale Digital 20 dias lun 05/08/13 vie 30/08/13 0%
69 Adjuntar comunicado a los Beneficiarios en el 5 dias lun 05/08/13 vie 09/08/13 66 EDE 0%
Recibo
70 Inicio de reparto vales digitales 0 dias vie 30/08/13 vie 30/08/13 69,67 EDE 0% 30/08
71 Inicio del Vale Digital 0 dias vie 30/08/13 vie 30/08/13 0% 30/08
72 Inicio del Vale Digital 0 dias vie 30/08/13 vie 30/08/13 60,67,64,69 EDE 0% 30/08
73 Seguimiento a los agentes 0 dias vie 30/08/13 vie 30/08/13 72 Agentes,EDE 0% 30/08
74 Soporte por el Banco de la Nacién 0 dias vie 30/08/13 vie 30/08/13 72 Agentes,BN 0% 30/08
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